

项目报告 v2.0

项目阶段性总结（v2 版本）

本阶段主要针对项目的 **功能完善**、**bug 修复**、**代码注释与规范化** 进行了集中迭代。经历了短暂休整后，本次更新更加注重细节处理和整体质量提升。

以下是 v2 阶段的工作总结：

界面与交互调整

- 保持了 v1 阶段卡片化、结构化的前端风格；
- 小幅调整了部分报告模块（Report Pages）的配色，使其在视觉上更突出（引入了浅粉色 #f48fb1 作为报告模块主题色）；
- 优化了表格滚动体验和小屏兼容性，提升整体可读性与实用性。

功能性修正与细节打磨

- 大幅补充了缺失的功能点，包括：
 - 客户旅程（Customer Trip）按 `createdAt` 查询；
 - 报告模块（Report Module）细分查询接口；
 - Trip、Driver、Taxi 等统计数据的补充与统一；
- 重写了部分原本冗余或逻辑混乱的代码逻辑，使整体调用更清晰一致；
- 修复了部分历史遗留小 bug，提高了数据交互的稳定性。

代码规范化与注释完善

- 为所有后端路由（如 `report.routes.js`，`trip.routes.js`）添加了完整的模块化注释，明确每个接口的功能与作用；
- 前端 Angular 各模块（包括 Service、Routing、Component）也统一增加了文件头注释和关键逻辑说明；
- 优化了 CSS 结构，统一了不同页面的样式规范，细化到按钮、表格 hover 等微交互细节。

心路历程与困难挑战

- v2 开始前心态有些疲惫，但正式动工后逐步找回了节奏；
 - 开发过程中遇到了大量小 bug，需要耐心逐一定位和修复；
 - 情绪波动期间，靠高强度的项目投入有效调节了自己的状态，同时也在过程中提升了代码质量；
 - 虽然仍有极个别小细节未能做到绝对完美，但整体完成度较 v0/v1 有了明显提升。
-

当前局限与未来展望 (v3)

- Design System 和主题变量规范尚未完全推行到所有细节；
- 后端逻辑还有进一步优化空间（如统计接口统一格式、错误处理标准化）；
- 登录与角色管理（Authentication / Authorization）仍待后续补充；
- 未来如果继续深化，计划引入更系统的模块分层（Service、Repository、Controller）结构。

以上仅是展望，可能不会再继续做了哈哈，调皮一下

总结

v2 版本是一次 **"修炼"**，把之前遗留的问题逐步清理，整体项目的成熟度提升了一个层次。

不是"轻松完成"，而是"撑过来"的，但正因为过程有过波折，成果才更显扎实。

期待在后续的更新里，能够在保持现有基础上，进一步打磨出更专业的项目成果。